Операционный (производственный) менеджмент

кандидат технических наук Василенко В.А.

Тема 1. Предмет, цель и задачи курса

Практическая значимость предмета. Теоретические основы курса, его актуальность. Базовые дисциплины курса и его связь со смежными дисциплинами. Содержание курса и его значение для становления менеджера. Основная цель изучения дисциплины Операционный менеджмент. Задачи курса. Методы изучения учебной дисциплины.

Тема 2. Операционная система и операционный менеджмент

Их сущность и назначение. Сущность операционной функции. Термины «операция» и «производство». Операционная система и её подсистемы. Подсистема планирования, подсистема обеспечения и перерабатывающая подсистема. Коммуникации подсистемы. Сущность управления операциями. Три основные группы функциональных обязанностей операционных менеджеров. Эффективность операций.

Тема 3. Виды и характеристики операционных систем

Классификации операционных систем по различным признакам. Сущность классификации в зависимости от выхода и процесса переработки ресурсов. Четыре вида процессов. Виды операций и инженерная функция. Роль маркетинга, финансов, трудовых и других ресурсов в управлении.

Тема 4. Проектирование продукции и процессов производства

Проектирование изделий. Критерии проектирования. Вариантность проектирования изделия и компромиссы. Проектирование процесса производства и критерии. Основные характеристики производства и их увязка. Сущность жизненного цикла изделий (продукции), производственного процесса и конкурентоспособность. Этапы циклов и гибкость. Единство периодов жизненного цикла изделий и процесса. Цена, эффективность и стабильность выпуска. Сущность САПР, АСУП и ИАСУП.

<u>Тема 5.</u> Производственные мощности и проектные решения

Количество, мощность и расположение предприятий. Подходы и ситуации разрешения проблем размещения мощности. Макро- и микро уровень. Факторы размещения. Виды планировки. Проектирование предприятия, его мощности. Составляющие мощности. Требования сбалансированности мощности предприятия и принимаемых работ по выпуску готовой продукции. Показатели использования мощности.

Тема 6. Организационные структуры управления предприятиями

Управленческие функции и управляющая система предприятиями. Специализация, дифференциация и централизация управленческих функций предприятия. Объём и структура управления. Характеристика задач и иерархические структуры. Факторы, влияющие на структуру управления и численность работников аппарата управления.

<u>Тема 7.</u> Производственная программа предприятия и календарное планирование

Сущность формирования производственной программы. Исходные данные. Порядок формирования. Проект программы и согласование с заказчиками. Календарное планирование, его сущность. Нормативы и технологические процессы. Календарные графики и его показатели.

Тема 8. Поточные методы ведения работ и их проектирование.

Последовательный метод ведения работ параллельный метод. Поточные методы. Виды потоков и их закономерности. Непрерывный поток. Принципы и закономерности строительных потоков. Показатели и оценка поточного строительства. Управление поточным строительством объектов производственной программы.

Тема 9. Сетевые методы моделирования и их проектирование

Сущность сетевых методов и моделей. Элементы и параметры сетевых моделей. Правила построения сетевых моделей производства работ. Расчёты сетевых моделей. Графический метод

расчёта сетевых моделей. Построение сетевого графика в масштабе времени. Определение ресурсов производства. Оптимизация сетевых графиков по продолжительности и по ресурсам. Показатели сетевого планирования. Автоматизированный расчёт графиков. ТИСМ (типовая избыточная модель).

<u>**Tema10.**</u> Оптимизация проектов организации и надёжность производства

Сущность оптимизации производственной программы предприятия. Приёмы оптимизации. Распределение объектов по группам. Очерёдность ведения работ согласно приоритету. Учёт фактора надёжности при проектировании организации. Методы повышения надёжности планов. Технологические разрывы и запасы ресурсов. Последовательность оптимизации.

Тема 11. Оперативное планирование и организация производства работ

Виды и назначение оперативных планов. Порядок разработки месячных планов производства работ. Недельно-суточное планирование и графики. Подготовка и утверждение недельно-суточных графиков. Методика и порядок составления оперативных графиков материально-технического снабжения. Реализация и контроль выполнения недельно-суточных графиков. Службы контроля.

Тема 12. Диспетчеризация производства и эффективность управления

Цели, задачи и формы диспетчеризации. Обязанности, права и функции диспетчерской службы. Взаимоотношения диспетчерской службы всех звеньев с другими работниками аппарата управления. Контроль и учёт выполнения оперативных и генеральных графиков производства работ. Управление по сетевым графикам. Техника управления. Организация и оборудование диспетчерских пунктов.

Литература

- 1. Кулибанов В.С. Современные методы управления строительным производством. Ленинград, 1988.
- 2. Дикман Л.И. Организация, планирование и управление производством. М.: Высшая школа, 1989.
- 3. Глазьев С.Ю. Экономическая теория технического развития. Ответственный редактор Львов Д.С. М.: Наука, 1990.
- 4. Закономерности формирования и развития систем технологии. / Под редакцией Голубева М.А. СПб: Экономика и финансы, 1996.
 - 5. Мескон М., Хедоури М. И др. Основы менеджмента. М.: Дело, 1994.
 - 6. Экономика промышленных предприятий. Минск, 1994.
 - 7. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой. СПб, 1996.
- 8. Системный анализ в экономике и организации производства. Л.: Политиздат, 1991.
- 9. Дейнеко О.А. Технология управленческих работ в машиностроении. -M.: Машиностроение, 1989.